



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



| NUMERO DE CONTRATO | RECURSOS PROVENIENTES | CONCEPTO | FECHA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | METAS | | TIPO DE PROCEDIMIENTO | EMPRESAS PARTICIPANTES | | | RESPONSABLE DE LA OBRA | AREA RESPONSABLE | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIOS MODIFICATORIOS | GEOREFERENCIACIÓN | AVANCES FISICO/FINANCIERO |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | M2 | CUADRAS | | PARTICIPANTE GANADOR | PARTICIPANTE | PARTICIPANTE | | | | | | |
| MAC-OP-REPUVE-01/2022 | REUVE 2022 | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y CALLE COLEGIO DEL AIRE EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 44911 | \$ 8,484,174.72 | \$ 7,718,169.98 | 21321.19 | 12 | PUBLICA NACIONAL | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO COORD. ESTE:308839.51 m E COORD. NORTE: 3246693.32 m N TERMINO COORD. ESTE:310104.06 m E COORD. NORTE: 3246329.47 m N | FISICO 98% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REPUVE-02/2022 | REUVE 2022 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE COLEGIO DEL AIRE Y CALLE BALBUENA (INCLUYE: GUARNICION DE CONCRETO) AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE 6 CARRILES DE DESACELERACION EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 45078 | \$ 1,779,743.43 | \$ 1,459,085.99 | 2388.43 | 2 | RESTRINGIDA | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | OF. No. 307-A-DG2.-0129 | INICIO LATITUD: 29.331691 LONGITUD:100.956002 TERMINO LATITUD:29.335456 LONGITUD:100.971272 | FISICO 98% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REPUVE-02/2023 | REUVE 2023 | FRESADO DE CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA STA EULALIA-LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 45050 | \$ 4,517,572.31 | \$ 4,517,552.58 | 13670.94 | 6 | PUBLICA NACIONAL | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO: 29.337681,- 100.989950 TERMINO:29.332424,- 100.988621 | FISICO 98% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REPUVE-01/2023 | REUVE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE SIN NOMBRE (INCLUYE CUATRO CARRILES DE DESACELERACION Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 45050 | 10468486.71 | 9867085.12 | 26893.36 | 9 | PUBLICA NACIONAL | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO: 29.335419,- 100.971120 TERMINO:29.339441,- 100.988048 | FISICO 98% FINANCIERO 100% |

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2022-2024

