




PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA



NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS PROVENIENTES	CONCEPTO	FECHA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	METAS		TIPO DE PROCEDIMIENTO	EMPRESAS PARTICIPANTES			RESPONSABLE DE LA OBRA	AREA RESPONSABLE	MECANISMOS DE VIGILANCIA	CONVENIOS MODIFICATORIOS	GEOREFERENCIACIÓN	AVANCES FISICO/FINANCIERO
						M2	CUADRAS		PARTICIPANTE GANADOR	PARTICIPANTE	PARTICIPANTE						
MAC-OP-REPUVE-01/2022	REVIPE 2022	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y CALLE COLEGIO DEL AIRE EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	16/12/2022	\$ 8,484,174.72	\$ 7,718,169.98	21,321.19	12.00	PUBLICA NACIONAL	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO COORD. ESTE:308839.51 m E COORD. NORTE: 3246693.32 m N TERMINO COORD. ESTE:310104.06 m E COORD. NORTE: 3246329.47 m N	FISICO 98% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-02/2022	REVIPE 2022	FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE COLEGIO DEL AIRE Y CALLE BALBUENA (INCLUYE: GUARNICION DE CONCRETO) AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE 6 CARRILES DE DESACELERACION EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	1/6/2023	\$ 1,779,743.43	\$ 1,459,085.99	2,388.43	2.00	RESTRINGIDA	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	OF. No. 307-A-DGZ.-0129	INICIO LATITUD: 29.331691 LONGITUD:100.956002 TERMINO LATITUD:29.335456 LONGITUD:100.971272	FISICO 98% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-02/2023	REVIPE 2023	FRESADO DE CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA STA EULALIA-LIB.EMILIO MENDOZA CISNEROS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	4/5/2023	\$ 4,517,572.31	\$ 4,517,552.58	13,670.94	6.00	PUBLICA NACIONAL	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO: 29.337681,-100.989950 TERMINO:29.332424,-100.988621	FISICO 98% FINANCIERO 100%


LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTÉMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2022-2024