



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

ACUÑA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022-2024

| NUMERO DE CONTRATO | RECURSOS PROBIENENTES | CONCEPTO | FECHA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | METAS | | TIPO DE PROCEDIMIENTO | EMPRESAS PARTICIPANTES | | | RESPONSABLE DE LA OBRA | AREA RESPONSABLE | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIOS MODIFICATORIOS | GEOREFERENCIACIÓN | AVANCES FISICO/FINANCIERO |
|-----------------------|-----------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------|---------|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | M2 | CUADRAS | | PARTICIPANTE GANADOR | PARTICIPANTE | PARTICIPANTE | | | | | | |
| MAC-OP-REPUVE-03/2022 | REVIPE 2022 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DOMINGO COBOS ENTRE C. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y C. NARANJOS COL. NOGALES (DEL KM. 0+000 AL 0+250.96), EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. | 11/12/2023 | \$ 712,749.80 | \$ 682,139.64 | 2,122.01 | 4.00 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.3301818 LONGITUT: -100.9882886 TERMINO LATITUD: 29.3279119 LONGITUT: -100.9885712 | FISICO 100% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REVIPE-03/2023 | REVIPE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. SUR PONIENTE ENTRE C. COBRE Y C. CONGREGACION LAS VACAS-21 DE MARZO EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 08/09/2023 | \$ 4,188,817.07 | \$ 3,995,017.68 | 12,295.54 | 8.00 | PUBLICA NACIONAL | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO | | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.325724 LONGITUT: -100.988708 TERMINO LATITUD: 29.325250 LONGITUD: -100.980354 | FISICO 100% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REVIPE-04/2023 | REVIPE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GALEANA OTE. ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y C. 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 28/08/2023 | \$ 366,045.85 | \$ 306,188.30 | 942.90 | 1.00 | CON TRES COTIZACIONES COMO MINIMO | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.323316 LONGITUT: -100.936617 TERMINO LATITUD: 29.323392 LONGITUD: -100.935692 | FISICO 98% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REVIPE-05/2023 | REVIPE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE C. ANTONIO RENTERIA M. ENTRE C. SAN PEDRO DE ALCANTARA A AV. SUR PTE. FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 04/09/2023 | \$ 1,277,194.40 | \$ 1,268,680.01 | 3,895.71 | 3.00 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.299136 LONGITUT: -100.963389 TERMINO LATITUD: 29.300390 LONGITUD: -100.961001 | FISICO 98% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REVIPE-06/2023 | REVIPE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. RIO BRAVO ENTRE CALLE AV. STA. TERESA Y LAGO DE PATZCUARO FRACC. SANTA TERESA EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 05/10/2023 | \$ 1,695,074.21 | \$ 1,695,054.34 | 5,115.36 | 2.00 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.311329 LONGITUT: -100.964481 TERMINO LATITUD: 29.309172 LONGITUD: -100.962832 | FISICO 100% FINANCIERO 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------|-----------------|-----------------|----------|------|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|----|---|--------------------------------|
| MAC-OP-REVUPE-07/2023 | REVUPE 2023 | RECARPETEO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y C. LERDO SUR EN COL. ZONA CENTRO Y FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. VICENTE GUERRERO ENTRE C. HEROICO COLEGIO MILITAR Y SANTOS DEGOLLADO COL. SAN ANDRES | 06/12/2023 | \$ 2,046,293.17 | \$ 1,879,668.52 | 2,153.04 | 6.00 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.325062 LONGITUD: -100.936938 TERMINO LATITUD: 29.325351 LONGITUD: -100.933741 INICIO LATITUD: 29.309329 LONGITUD: -100.930929 TERMINO LATITUD: 29.307565 LONGITUD: -100.929274 | FISICO 100% FINANCIERO 100% |
| MAC-OP-REVUPE-08/2023 | REVUPE 2023 | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN COL. 11 DE OCTUBRE Y FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MONCLOVA ENTRE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y C. ALAMO EN FRACC. FRESNOS I EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA. | 06/12/2023 | \$ 2,827,760.18 | \$ 2,827,379.49 | 3,981.12 | 7.00 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | SUPERVICION | NO | INICIO LATITUD: 29.315372 LONGITUD: -100.935718 TERMINO LATITUD: 29.315600 LONGITUD: -100.931758 INICIO LATITUD: 29.320471 LONGITUD: -100.955427 TERMINO LATITUD: 29.320322 LONGITUD: -100.951939 | FISICO 100% FINANCIERO 100% |

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2022-2024

